

**Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МКДОУ «Новоисетский детский сад»**

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1.Организационно-управленческое обеспечение | | | |
| Организация и проведение педагогических советов, методических совещаний, консультаций с рассмотрением вопросов подготовки применения ФОП ДО | Март Май Август | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | Протоколы |
| Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | Апрель | Старший воспитатель Шмарина Л.А.. | Приказ |
| Проведение экспертизы ООП ДО на соответствие требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО | Апрель-май | Рабочая группа | Отчет |
| Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО | Апрель-май | Старший воспитатель Шмарина Л.А.. | Приказ |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | Январь-август | Заведующий Андреева Н.А. старший воспитатель Шмарина Л.А. рабочая группа | Нормативно-правовые документы |
| Экспертиза локальных актов ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО | Апрель-май | Заведующий Андреева Н.А. старший воспитатель Шмарина Л.А. | Проекты обновленных локальных актов |
| Издание приказа об утверждении ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | Август | Заведующий Андреева Н.А. | Приказ |
| 3.Кадровое обеспечение | | | |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Май | Заведующий Андреева Н.А.. | При необходимости внесение изменений в штатное расписание |
| Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО | Май | Заведующий Андреева Н.А. старший воспитатель Шмарина Л.А. | График повышения квалификации |
| Обеспечение курсовой подготовки специалистов и педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | Апрель-август | Заведующий Андреева Н.А. старший воспитатель Шмарина Л.А. | Документы о повышении квалификации |
| 4.Методическое обеспечение | | | |
| Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Май-август | Заведующий Андреева Н.А. старший воспитатель Шмарина Л.А. | Методические материалы |
| Внесение в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению реализации ФОП ДО | Май-август | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | План методической работы |
| Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях повнедрению ФОП ДО | Апрель-август | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | Подтверждающие документы |
| Разработка ООП ДО и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО | Июнь-август | Рабочая группа | Проект |
| 5.Информационное обеспечение | | | |
| Обеспечение специалистам и педагогическим работникам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Март-август | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | Базы данных |
| Организация информирования родительской общественности о ходе внедрения ФОП ДО через родительские уголки и сайт ДОО | Май-август | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | Информация в родительских уголках и сайте |
| Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов перехода на ФОП ДО | Май-сентябрь | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | Протоколы |

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| Размещение на сайте ОО информации о подготовке к введению и порядке перехода ОО на ФОП ДО | Май-август | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | Информация на сайте |
| Размещение утвержденной ООП ДО и утвержденных программ педагогов на сайте ДОУ | До 01.09.2023 | Старший воспитатель Шмарина Л.А. | Информация на сайте |